第6次桜井市総合計画　策定工程表（H32年度）

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定	基本構想素案作成			議会説明	⇢	⇢	議会上程						議会説明
	基本計画素案作成	→	→		⇢	⇢							
	実施計画立案							→	→	→	→		
	パブリックコメント			→	→								
	総合計画印刷・製本						→	→	→				
策定組織	総合計画審議会	⑦基本計画素案審議	⑧基本計画素案審議		⑨基本計画案審議	⑩答申							
	庁内策定会議	⑦基本計画素案検討	⑧基本計画素案検討		⑨基本計画案検								
	庁内検討委員会												
	庁内ワーキング会議												