

(様式1)

1. 施設整備計画の名称

桜井市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度（1年間）

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和7年2月1日 教育委員会事務局にて評価結果を決定

(2) 評価の方法

教育委員会事務局にて、現場確認や提出書類などから事業の成果を評価する。
必要に応じて、学校現場及び関係他部署に聞き取りを行う。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標を達成することができた。
職員及び生徒から好感触を得ているほか、要配慮児童生徒に対する受け入れ体制の一つが整ったことは極めて有効である。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

整備計画のとおり、桜井西中学校において、バリアフリースイッチを整備した。これにより、要配慮児童・生徒の安全・安心な教育環境を確保できた。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
桜井西中学校	(2)	大規模改造(障害)	校	－	R6.7～R7.1	R7.1.17		
桜井西中学校(98期工事)	(2)	大規模改造(障害)	校	－	R6.7～R7.1	R7.1.17		
桜井西中学校(99期工事)	(2)	大規模改造(障害)	校	－	R6.7～R7.1	R7.1.17		