

### 第6次桜井市総合計画 策定工程表(H30年度)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定支援業務業者選定	選考委員会の立ち上げ	●											
	募集要領・仕様書の決定	●											
	募集要領の公示	●											
	質疑書の提出及び回答		●										
	参加表明書等の提出		●										
	参加資格の確認・通知		●										
	一次審査(書類審査)		●										
	結果通知		●										
	二次審査(プレゼンテーション)			●									
	選定結果の通知			●									
	契約締結			●									
各種調査・分析	地域の現状と特性調査			データ整理・調査結果まとめ・報告書案作									
	人口予測及び土地利用等課題整理			データ整理・調査結果まとめ・報告書案作									
	簡易財政推計			データ整理・報告書案作成									
	市民意識調査				調査票設計			調査			調査結果まとめ・報告書案作		
	第5次総合計画仮総括			データ整理・調査結果まとめ・報告書案作									
計画の枠組み・策定について打合せ(業者)					●	●		●		●	●	●	
策定組織	有識者会議							●		●		●	
	総合計画審議会											●	
	高校生まちづくり会議												●
	庁内策定会議												●
	庁内検討委員会												●
	庁内ワーキング会議												●

報告書確定

①・委嘱・趣旨説明  
 ・市民アンケート結果  
 ・有識者会議結果  
 ・桜井市の現況・課題

①  
 意見集約市長提言

①・趣旨説明  
 ・市民アンケート結果  
 ・有識者会議結果  
 ・桜井市の現況・課題