

第6次桜井市総合計画 策定工程表(H31年度)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
計画策定	基本構想素案作成				→								
	基本計画素案作成								→				
策定組織	総合計画審議会		市長諮 ② 都市構造・計画書のデザイン協		③ 現総合計画総括 基本構想骨子案審議			④ 基本構想素案審議		⑤ 基本構想素案審議			⑥ 基本計画骨子案審
	庁内策定会議		② 都市構造・計画書のデザイン協議		③ 現総合計画総括 基本構想骨子案検討			④ 基本構想素案検討		⑤ 基本構想素案検討			⑥ 基本計画骨子案検
	庁内検討委員会		①		②			③		④		⑤	⑥
	庁内ワーキング会議	① 全体会 ② 都市構造検討		③ 全体会議		④ ワークショップ			⑤ ワークショップ		⑥ 全体会議		⑦ 全体会議