

現時点で想定される国スポ等に向けた施設整備等スケジュール(案)

年度 月	令和7年度			令和8年度			令和9年度			令和10年度			令和11年度			令和12年度	令和13年度																				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
赤字:国費対象事業	発注業務																																				
基本構想策定業務	基本構想策定業務																																				
	▼ 競技団体規視察予定(卓球) ▼ 競技団体規視察予定(ソフトボール)																																				
基本構想パブリックコメント	パブリックコメント 基本構想公表																																				
長寿命化計画策定業務	入札準備 長寿命化計画策定業務																																				
費用便益比(B/C)算出業務	費用便益比算出業務																																				
基本設計業務	基本設計業務																																				
実施設計業務	入札準備 実施設計業務																																				
施設整備工事	入札準備 議案提出 工事請負仮契約 議事承認本契約 工事請負契約 施設整備工事 施設オープン準備																																				
	リハーサル大会																																				
	本大会																																				