

人・農地プランの実質化に向けた工程表

	都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	平成31年(令和元年)				令和2年				令和3年			
					4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
■1	奈良県	桜井市	大西地区	大西地区					①	②	③	④				
■2	奈良県	桜井市	大泉地区	大泉地区					①	②	③	④				
■3	奈良県	桜井市	新屋敷地区	新屋敷地区					①	②	③	④				
■4	奈良県	桜井市	箸中地区	箸中地区				①②		③		④				
■5	奈良県	桜井市	笠地区	笠地区					①	②	③	④				
■6	奈良県	桜井市	小夫嵩方地区	小夫嵩方地区					①	②	③	④				
■7	奈良県	桜井市	吉隠地区	吉隠地区					①	②	③	④				
■8	奈良県	桜井市	芝地区	芝地区					①	②	③	④				
■9	奈良県	桜井市	茅原地区	茅原地区									①	②	③	④
■10	奈良県	桜井市	萱森地区	萱森地区									①	②	③	④
■11	奈良県	桜井市	元中白木地区	白木地区					①	②	③	④				
■12	奈良県	桜井市	修理枝地区	修理枝地区					①	②	③	④				
■13	奈良県	桜井市	三谷地区	三谷地区									①	②	③	④
■14	奈良県	桜井市	芹井地区	芹井地区									①	②	③	④

- ①アンケートの実施
- ②地図化による現況把握
- ③話し合い
- ④プランの取りまとめ手続き