

(仮称)桜井市旧学校給食センター等敷地認定こども園 整備進捗説明会 資料



令和8年2月8日(日)

桜井市こども家庭部 こども政策課
保育教育課
桜井市教育委員会事務局 教育総務課
学校教育課

※資料の内容については、現時点の内容であり、今後の協議、また、条例・規則等の
制定などにより変更する可能性があります。ご了承ください。

「桜井市立保育所・幼稚園の再編に向けて 基本計画」の概要

- 令和3年12月策定、令和7年3月改訂
- 再編の背景 少子化、老朽化に伴う市立保育所・幼稚園の見直しが必要
就学前教育・保育ニーズの多様化への対応
- 保育所・幼稚園から認定こども園への転換
令和10年度までに1施設、その後更に2施設の整備を目指す。→1施設目として第2保育所、桜井南幼稚園、安倍幼稚園を統廃合した認定こども園を開園する。


計画の具体化に向けて

- ①安全とゆとりの確保
- ②関係主体とともに推進



認定こども園とは

認定こども園は、急速な少子化の進行や家庭・地域を取り巻く環境の変化に伴う保護者の多様化するニーズに応えるために、教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持った施設です。



今回整備する認定こども園の概要

- 名称 : (仮称)桜井市旧学校給食センター等敷地認定こども園
- 種類 : 幼保連携型認定こども園
- 所在地 : 桜井市大字河西地内
- 規模 : 敷地面積約8,841㎡ 延べ面積約2,459㎡
- 構造 : 鉄骨造 2階建て
- 開園時期 : 令和11年3月
- 定員 : 約180名 (0歳児 1クラス、1~5歳児 各2クラス)



桜井市立幼保連携型認定こども園 において目指す子ども像



運営内容及び入園に向けてのご案内事項は現在検討を進めています。
こどもたちや保護者の皆様に安心して入園していただけるよう準備を進め、決まり次第説明会を開催してまいります。


計画位置



 桜井南幼稚園

 旧学校給食センター

全体配置図



施設整備スケジュール

時期	工程	備考
～令和8年6月	実施設計	
令和8年5月 ～令和9年3月	解体工事 (旧学校給食センター及び 桜井南幼稚園)	令和8年3月 桜井南幼稚園 閉園
令和9年3月 ～令和11年2月	建設工事	
令和11年2月 ～令和11年3月	開園準備	引っ越し作業・施設見学会など
令和11年3月	開園	令和11年4月より利用開始予定 開園に伴い、第2保育所・安倍幼稚園 閉園

工事について

～地域の皆さまへご理解ご協力のお願い～

- 令和8年5月頃の解体工事開始を皮切りに、3年近くに及ぶ工事となります。近隣にお住まいの皆さまをはじめとした多くの皆さまにご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程お願いいたします。
- 工事は原則平日の日中に行います。ただし工事の現場状況等により、やむを得ず時間の延長及び土日祝日の工事が生じる場合があります。
- 工事は基本的に敷地内で行いますので、周辺道路の通行を妨げることはありません。ただし、水道管の引き込み等で一時的に道路の一部を使用させていただく可能性があります。その際には事前にお知らせすると共に、通行への影響は最小限となるように計画します。
- 工事の際には、敷地全体の仮囲いや出入口にガードマンを配備するなど安全の確保に努めます。また、防音シート等により騒音対策にも努めます。
- 大規模な工事となりますので、隣接するお宅を中心に家屋調査を実施しています。ご案内させていただいている皆さまにおかれましてはご協力いただきますようお願いいたします。